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PRZEBIEG REALIZACJI 
PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. „BUDOWA KANALIZACJI ODCINAJĄCEJ DOPŁYW 

ŚCIEKÓW DO JEZIORA ROGOZIŃSKIEGO I RZEKI WEŁNY – ETAP I”
(z wyłączeniem etapu Ia)

W III kwartale br. Wykonawca robót kontynuował prace na odcinkach przebiegających w 
ulicach: Boguniewska, W. Poznańska, M. Poznańska. Pl. K. Marcinkowskiego, Długiej, 
Nowej, nowoprojektowana (między ulicami Nową – W. Poznanńska na odcinku od ul. 
Długiej do Wąskiej w raz z terenem targowiska), Gościnna, Kotlarska i cz. Kościuszki oraz 
przystąpił do budowy stacji podciśnieniowej VS-2 przy ul Smolary. 
Do końca III kwartału wybudowano: 5 779 mb kanalizacji podciśnieniowej, 3111 mb 
przyłączy podciśnieniowych (od kolektora podciśnieniowego do studni) i zamontowano 163 
studnie podciśnieniowe (bez wyposażenia). Budynek stacji VS-2 przy ul. Smolary znajduje 
się w stanie surowym otwartym. W miesiącu październiku Wykonawca kontynuował prace 
wcześniej rozpoczęte oraz przystąpił do budowy kolektora tłocznego od stacji VS-2 w 
kierunku oczyszczalni ścieków i odcinków kolektorów podciśnieniowych w rejonie stacji.  
Przy realizacji inwestycji Wykonawca boryka się trudnościami podczas prowadzenia robót 
ziemnych. Nadal występują wysokie poziomy wody gruntowej. Nie woda gruntowa jest 
obecnie największym problemem. Większy problem stanowi niezaiwentaryzowana 
infrastruktura podziemna, o której trudno uzyskać informacje co do tras przebiegu nawet od 
ich właścicieli. Jednak szczególnym utrudnieniem jest odbywający się na drodze 
wojewódzkiej (ul. Kościuszki, Kotlarska i W. Poznańskiej) ruch, który odbywa się o 
normalnym, dotychczasowym  natężeniu. W punktach newralgicznych dochodzi do 
powstawania korków i zatorów. Pomimo, że Wykonawca roboty na drodze wojewódzkiej Nr 
241 (Ruda – Wągrowiec) realizuje  w oparciu o zatwierdzony przez Wielkopolski Zarząd 
Dróg Wojewódzkich i Komendę Wojewódzką  projekt organizacji ruchu, wymienionych 
wyżej trudności nie udaje się uniknąć. Wydając wytyczne do opracowania projektu 
organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym zarządca drogi (WZDW-
Poznań) nie zdecydował się na wyprowadzenie taboru ciężkiego (TIR-ów) z Rogoźna, tym 
bardziej, że prowadzona budowa kanalizacji w Rogoźnie zbiega się w czasie z robotami 
modernizacyjnymi prowadzonym prowadzonymi na tej drodze, na odcinku Wągrowiec 
-Rogoźno, których inwestorem jest WZDW – Poznań.
Apogeum trudności okazało się wykonanie 12 października  sieci w rejonie skrzyżowania 
ulic: Kotlarska i W. Poznańska. Mimo, że prace prowadzono w godzinach 
późnopopołudniowo-wieczorno-nocnych przy zaangażowaniu policjantów i Straży Miejskiej 
do ręcznego kierowania ruchem, nie udało się uniknąć trudności komunikacyjnych w tym 
rejonie miasta. 

Na dzień 30 września 2005 r. realizatorzy Projektu („Ata Technik” , Inspektor Nadzoru i 
Archeolog) wystawili faktury na łączną kwotę : 2.218.247,01 zł. (co stanowi 14,81% wartości 
Projektu), w tym:  Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Gramowscy „ATA TECHNIK” z 
Budzynia wystawiło faktury na kwotę 2.177.110,01 zł.

Dotychczas uregulowano należności na kwotę:  1.552.125,69 zł. Płatność pozostałych 
należności przypada na koniec października.


